



COMISION MULTISECTORIAL PARA IMPLEMENTAR LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR

ACTA DE REUNIÓN

Tema	Cuarta Reunión de la Comisión Multisectorial VUCE		
Persona que convoca a la Reunión	Luís Torres Paz	Entidad	MINCETUR – Presidente de la Comisión
Lugar	ADEX	Fecha	18.07.2007
Hora de la convocatoria	8:45 horas	Tiempo de duración de la reunión	2:20

Participante	Entidad	Participante	Entidad
Javier Villanueva	ADEX	Dalila Vasquez Paredes	INRENA
Juan Carlos León Siles	ADEX	Alvaro Gálvez	MINCETUR
Carlos P. Scarneo S.	APACIT	Francisco Ruiz Z.	MINCETUR
Iliana Bordo Molina	COMEX PERU	Luís Torres Paz	MINCETUR
Rocio Mesias Mendoza	COMEX PERU	Dora Pariona Javier	SENASA
Abel Chaupis	CONSULTOR UE	Luis Miguel Silva	SNI
Paula Ramírez García	DIGESA	Carlos Drago Llanos	SUNAT
Adolfo Roquez	GERENTE DEL PROYECTO	María del Rosario Huamán	SUNAT
Jesús Collazos	INRENA	Eduardo Buse	UE-PERU/PENX
Shirley Ximena Silva Nauca	INRENA	Fernando Munive	UE-PERU/PENX

Agenda	Aprobación del Acta de la Tercera Reunión de la Comisión VUCE 27.04.2007	En este espacio, incluir las conclusiones, los acuerdos, las discrepancias, las asignaciones de tareas, las fechas probables de culminación de las tareas, entre otros.
	Presentación de los consultores a cargo de los estudios generales de la VUCE.	
	Informe de avances por parte de Gerente del Proyecto, Sr. Adolfo Roquez.	
	Otros informes	

Exposiciones y opiniones	Responsable	Fecha
<p><u>Inicio de Reunión y presentación de Consultores</u></p> <p>Habiéndose registrado la asistencia de los representantes de las entidades involucradas en el proyecto, el Sr. Luis Torres, presidente de la Comisión, dio la bienvenida a los participantes de la cuarta reunión de la comisión, dio inicio a la misma e hizo una breve explicación de las consultorías que vienen siendo contratadas bajo el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento – Gerente de Proyecto -, y la Unión Europea – demás consultorías para construcción de la VUCE.</p> <p>Respecto a la consultoría del Diagnóstico de Plataformas Tecnológicas a cargo del Sr. César Roldán, manifestó que ésta debe llevarse a cabo en 45 días, para lo cual se requiere que las entidades que aún no han remitido la información solicitada por el consultor, lo hagan a la brevedad.</p> <p>Respecto a la consultoría del Modelamiento General de Procesos, Sistemas y Legal, mencionó que se llevará a cabo en 5.5 meses/horas hombre. Presentó al Sr. Abel Chaupis, consultor a cargo del Modelamiento General de Procesos, quien llevará a cabo el modelamiento en 3 meses. Presentó al Sr. Eduardo Gonzáles, consultor a cargo del Modelamiento General de aspectos legales, quien llevará a cabo su trabajo en 1 mes. Informó que el Sr. Leao será el consultor a cargo del Modelamiento General de Sistemas.</p> <p>Informó que sobre esa base se continuará con las demás etapas de implementación VUCE. La empresa a cargo de la construcción de la</p>	<p>Luís Torres – Presidente de la Comisión – MINCETUR</p>	<p>18.07.2007</p>

<p>solución tecnológica iniciará su trabajo en la tercera etapa de la licitación de 21 actividades que se ha licitado con el financiamiento de la UE dentro del programa del PENX.</p> <p>El Sr. Chaupis manifestó que dentro de sus actividades ha previsto llevar a cabo una revisión del estado situacional de los procesos de SENASA, DIGEMID, DIGESA y MTC, ello incluye información precisa de aspectos a mejorar. En agosto 2007 se llevarán a cabo 2 reuniones de diagnóstico y 1 una reunión para el modelamiento.</p> <p>La representante del SENASA solicitó que MINCETUR brinde la información necesaria a las entidades para poder conocer de antemano qué información requerirán los consultores, los plazos, y que en lo posible se eviten duplicación de requerimientos o requerimientos innecesarios para los fines del proyecto.</p> <p>El INRENA ratificó al MINCETUR la vigencia de la consultoría solicitada para su entidad.</p>	<p>Abel Chaupis Consultor</p> <p>Dora Pariona SENASA</p> <p>Francisco Ruiz MINCETUR Jesús Collazos INRENA</p>	
<p><u>Aprobación de acta de reunión anterior.-</u></p> <p>Se circuló el Acta de la Tercera Reunión de la Comisión Multisectorial, para que sea firmado por los participantes.</p>	<p>Comisión Multisectorial</p>	<p>18.07.2007</p>
<p><u>Presentación de Avances por parte del Gerente de Proyecto.-</u></p> <p>El Sr. Roquez hizo la presentación de los avances según documento adjunto.</p> <p>Respecto a las actividades 4 y 9 del cronograma presentado por el Gerente de Proyecto, el Sr. Drago aclaró que el Proyecto SUNAT "Interconexión con entidades del Estado" comprende la integración con 5 entidades: SENASA, DIGEMID, DIGESA, MTC y PRODUCE, lo cual se culminaría en el presente año, y no está previsto una segunda parte, pues ello ya debería estar dentro de VUCE.</p> <p>Asimismo, aclaró que el entregable de la actividad 7 se espera que sea el nuevo modelo general de procesos que todas las entidades participantes de VUCE deben considerar para la siguiente etapa, en consecuencia, en la actividad 8 los resultados esperados son los nuevos procedimientos y normas legales de comercio exterior de las entidades participantes en VUCE elaborados y basados en el modelo general de procesos, sistemas y legal de la actividad 7.</p> <p>Se precisó también que en estas etapas no se ha considerado a INRENA por requerir de una consultoría especial mencionada antes, que tomará sus propios tiempos.</p> <p>La representante de SENASA mencionó que están a la espera de las decisiones internas de SUNAT sobre la implementación del pago electrónico bajo la plataforma actual de SUNAT.</p>	<p>Adolfo Roquez Gerente Proy.</p> <p>Carlos Drago SUNAT</p> <p>Dora Pariona SENASA</p>	<p>18.07.2007</p>
<p><u>Presentación de representantes del proyecto UE-PERU</u></p> <p>El Presidente de la Comisión hizo la presentación de los Señores Eduardo Buse y Fernando Munive, quienes vienen coordinando el financiamiento de la UE para el proyecto VUCE</p>	<p>Luís Torres MINCETUR</p>	<p>18.07.2007</p>
<p><u>Otros temas.-</u></p> <p><u>Pasantías.-</u></p> <p>El Sr. Francisco Ruiz informó que en agosto debe llevarse a cabo las</p>	<p>Francisco Ruiz</p>	<p>18.07.2007</p>

<p>pasantías previstas dentro del proyecto. Se mencionó que se calcula la participación de 20 personas en total, los posibles destinos son Colombia, Brasil y Chile.</p> <p><u>Proyecto de Reglamento del art. 9 de la Ley de Facilitación referido a la Ventanilla Única.</u> El Sr. Álvaro Gálvez hizo llegar a los participantes la versión final trabajada como proyecto del Decreto Supremo que reglamenta la VUCE. Agradeció la activa participación de los miembros de la Comisión.</p>		MINCETUR	
ACUERDOS		Álvaro Gálvez MINCETUR	
<ul style="list-style-type: none"> Se enviará un Oficio a las entidades participantes de VUCE para informarles los detalles de las consultorías que se vienen llevando a cabo y para que le den prioridad a la atención de los requerimientos de información que los consultores les formulen. 	MINCETUR		
<ul style="list-style-type: none"> Se formalizará el requerimiento al MEF sobre la consultoría del estudio de los procesos de INRENA 	MINCETUR		
<ul style="list-style-type: none"> Se impulsará el avance de evaluación para la implementación del pago electrónico de las tasas de SENASA a través de la plataforma de pago de SUNAT. 	SUNAT		
<ul style="list-style-type: none"> Se coordinará e informará a la Secretaria Técnica VUCE la propuesta de pasantías. 	Gerente de Proyecto		
<ul style="list-style-type: none"> Tentativamente, la próxima reunión de la Comisión Multisectorial VUCE se llevaría a cabo el jueves 23 de agosto del 2007. 	Comisión Multisectorial		
Hora de Inicio de la Reunión	9:10 hrs.	Hora de Término de la Reunión	11:30 hrs.